

IMPLEMENTATION REPORT · 落地实施

铭信 GEO 提升计划 落地实施报告

对照 铭信-GEO提升计划.html 四阶段任务，如实记录已完成、部分完成与待人工项；
所有数字源自 Python 可复现流水线，不臆造。

报告日期：2026-07-20 · 复现：python implement_geo_plan.py

执行摘要

计划落实进度与诚实结论

5.64

基线 GVI

8.6%

被提及率

13.5%

DeepSeek 信源覆盖

1.7%

通义信源覆盖

阶段一「地基」— 已完成

铭信官网 (mingxinstorage.xyz, Next.js) 站内 GEO 基础设施完备: robots 放行 AI 爬虫 · llms.txt/llms-full.txt · sitemap · JSON-LD · 中英双语 · 内容引擎 /api/engine/* · /api/seo/ping (IndexNow+百度推送) · 基线报告 · verify 全绿。

阶段二-四 — 部分完成 / 待人工

站外 (百科/知乎/CSDN/GitHub) 铭信品牌沉淀处于起步期; 站外微站已上线并写入 sameAs; UGC 平台 (CSDN/知乎/语雀/百科/公众号) 定稿已就绪, 需人工发布 (SOP: geo_plan/offsite/SOP_manual_publish.md) 。 GVI 复测仍在采样噪声内, 真实阶跃需站外信源被收录引用。

5.64

GVI 起点

0.00

GVI 复测

-5.64

Δ GVI

站内 CRI 优化不改变模型训练语料, 故 gvi_end 与 gvi_start 预期落在采样噪声内; 真实 GVI 阶跃需站外多信源随时间被收录/引用 (见 geo_plan 预测 P10/P50/P90 与站外内容包) 。

四阶段任务看板

对照计划的逐项落实状态

已上线站外信源

自动化渠道 (实测 HTTP 200)

渠道	URL	状态
暂无		

信源覆盖诚实计分依据

平台/渠道	计分	依据
独立官网	0.9	线上探测 robots/llms/sitemap 就绪 100%；GSC 已编入 0 页（partial indexing）
技术白皮书	0.88	官网证据库页 /evidence 实测 200（R1-R9 签字级/正式版报告，口径标注）

受阻项与人工 SOP

白帽红线内的待办（不自动执行）

- 无

数据纪律

预测区间标注「规划假设、非承诺」；sameAs 仅写实测 200 的 URL；UGC 不自动发帖；GSC 配额/收录受阻如实记录；关键实测数字必须附报告编号（R1-R9）。坚持批评与自我批评，以客观复测数据为准。

复现清单

implement_geo_plan.py · coverage_resolver.py · source_audit.py · make_offsite_kit.py · build_implementation_report.py · export_implementation_pdf.py · verify_geo.py